



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Data base: 07/02/2023

OBRA: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE							
ITEM	SERVIÇOS	R\$	MÊS 1		MÊS 2		ACUMULADO
			R\$	%	R\$	%	
1	Equipamentos	R\$ 24.880,11	R\$ -	0%	R\$ 24.880,11	100%	R\$ 24.880,11
TOTAIS		R\$ 24.880,11	R\$ -		R\$ 24.880,11		R\$ 24.880,11

BENEDITO GABRIEL CINDIO

Arquiteto e Urbanista. CAU: A71679-0
Diretor de Planejamento e Obras - PMAB